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Status

• Overtagelse av bygget som planlagt 
• Tett oppfølging fra styringsgruppen fram mot ferdigstillelse
• Endelig arealfordeling mellom leietakerne ser ut til å være klar
• Det er utarbeidet felles prinsipper for hva som skal ligge i netto-areal

og brutto-areal
• AV-utstyr og inventar anskaffes i disse dager (lånefinansieres med 

nedbetalingstid xx antall år) som ”innbakes” i husleien
• Avtaleinngåelse om drift av bygget er utarbeidet
• Det framlegges styresak når totaløkonomien for prosjektet er klart
• Så langt ser det ut til å ligge på budsjett, med unntak av noen 

overskridelser for enkelte grupper av byggevarer som har steget 
mer i pris enn forutsatt

• Offisiell åpning i høst der statsråder inviteres!


